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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
025845/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20
1. (Pavimentação Asfáltica em TSD)  313.196,89 % Período: 26,29% 25,25% 26,20% 22,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. (Serviços Preliminares)  2.144,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. (Terraplenagem)  20.274,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. (Pavimento)  107.502,42 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. (Drenagem)  38.334,60 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. (Passeio Publico - Calçadas)  113.482,83 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. (Sinalização Viaria)  6.829,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. (Administração da Obra)  24.628,80 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 26,29% 25,25% 26,20% 22,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 78.858,28 75.743,77 78.607,98 66.789,97 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.468,95 3.331,94 3.457,93 2.938,07 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 82.327,23 79.075,71 82.065,92 69.728,03 - - - - - - - 

%: 26,29% 51,53% 77,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 78.858,28 154.602,05 233.210,03 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.468,95 6.800,89 10.258,82 13.196,89 13.196,89 13.196,89 13.196,89 13.196,89 13.196,89 13.196,89 13.196,89 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 82.327,23 161.402,94 243.468,86 313.196,89 313.196,89 313.196,89 313.196,89 313.196,89 313.196,89 313.196,89 313.196,89 

Local Responsável Técnico
Nome: DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
CREA/CAU: 303044/D-TO

Data ART/RRT: TO20190218820

867915/2018

Total:    R$ 313.196,89

Item Descrição

quarta-feira, 11 de março de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇADAS, MEIO FIO COM SARJETA

 Valor (R$) Parcelas:

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇADAS, MEIO FIO COM SARJETA

AURORA-TO
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