
_ I

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

025845/2018

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 350.000,00 2.000,00 352.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

5.975,56 -1.474,99

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias PAVIMENTAÇÃO Em Análise 1,00               m² 0 344.024,44 3.474,99  - 347.499,43

344.024,44 3.474,99  - 347.499,43

( 99,00% ) ( 1,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: ALOILSON TAVARES CARDOSO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data

sexta-feira, 13 de março de 2020

AURORA-TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO QCI INSUFICIENTE. CLIQUE NO BOTÃO 

ADICIONAR LINHAS

Saldo a 

Reprogramar

 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇADAS, MEIO FIO COM SARJETA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):867898/2018 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL AURORA-TO
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